

Załącznik nr 1
do uchwały nr 2025
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 2025 r.

ETAP	ZADANIA	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:	TERMIN REALIZACJI
1.	Podjęcie uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Choszczeńskiego 2026-2031 wraz z harmonogramem prac	Rada Powiatu Choszczeńskiego na wniosek Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	Luty 2025
2.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii – udział członków Zarządu Powiatu, radnych, przedstawicieli Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu i przedstawicieli NGO	Zarząd Powiatu	do 1 miesiąca po podjęciu uchwały
3.	Zebranie i analiza danych do części diagnostycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie	marzec/ kwiecień 2025 r.
4.	Przeprowadzenie i analiza wyników badania ankietowego mającego na celu pozyskanie opinii mieszkańców oraz instytucji o lokalnych uwarunkowaniach i problemach, a także oczekiwaniach i potrzebach społecznych	Zespół ds. opracowania SRPS	kwiecień/ maj 2025 r.
5.	Opracowanie diagnozy problemów i potrzeb społecznych z udziałem społeczności lokalnej.	Zespół ds. opracowania SRPS	kwiecień/ maj 2025 r.
6.	Przeprowadzenie analizy SWOT podczas spotkania konsultacyjnego	Zespół ds. opracowania SRPS	maj 2025 r.
7.	Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej założeń, wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych, działań i	Zespół ds. opracowania SRPS	czerwiec 2025 r.

ETAP	ZADANIA	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:	TERMIN REALIZACJI
	harmonogramu ich realizacji		
8.	Opracowanie planu wdrożenia strategii, jej monitoringu i ewaluacji oraz wskaźników	Zespół ds. opracowania SRPS	czerwiec/ lipiec 2025 r.
9.	Konsultacje społeczne projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych	Zespół ds. opracowania SRPS	lipiec/ sierpień 2025 r.
10.	Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych uwzględniającej rezultaty odbytych konsultacji społecznych	Zespół ds. opracowania SRPS	sierpień/ wrzesień 2025 r.
11.	Zatwierdzenie i upublicznienie raportu z konsultacji, przygotowanie ostatecznej wersji strategii rozwiązywania problemów społecznych i przekazanie projektu do uchwalenia radzie gminy.	Zespół ds. opracowania SRPS/ Zarząd Powiatu	wrzesień/ październik 2025 r.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Choszczeńskiego	Rada Powiatu Choszczeńskiego	październik/ listopad 2025 r.